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REV. D. 28/8 2024

Kloakseparering af Staby
Måned

2024/-25 - Uge
Etape 1

Anstilling af byggeplads 

PST324 - Gl. Skolevej SB003S002 - SB003S006, 98m

Gl. Skolevej SB003S006 - SB003S008, 91m

Gl. Skolevej SB003S008 - SB003S0010, 96m

Gl. Skolevej Reetableringsarbejder - Løbende

Etape 2

Staby Kirkevej SB003S010 - SB003S012, 114m

Staby Kirkevej SB003S012 - SB003S014, 33m

Staby Kirkevej SB003S014 - SB007S002, 93m

Staby Kirkevej SB007S002 - SB007S004, 76m

Staby Kirkevej SB007S004 - SB007S006, 40m

Staby Kirkevej SB007S006 - SB002S002, 36m

Staby Kirkevej SB002S002 - SB002S004, 63m

Staby Kirkevej SB002S004 - SB002S006, 44m

Staby Kirkevej Reetableringsarbejder - Løbende

Staby Kirkevej Asfalt

Etape 3

Stabyvej Rydningsarb. Forud for kabelomlægninger 

Stabyvej Omlægning af Ledninger 

Stabyvej SB002S006 - SB001S002, 31m

Stabyvej SB002R003 - SB010R004, 17m

Stabyvej SB002R004 - SB010R002, 40m

Stabyvej SB002R004 - SB002R006, 32m

Stabyvej SB002S006 - SB002S006, 91m

Stabyvej SB002S008 - SB002S010, 99m

Stabyvej SB002S0010 - SB002S012, 96m

Stabyvej SB002S0012 - SB002S014, 81m

Stabyvej SB002R018 - SB002R054, 104m

Stabyvej SB002S010 - SB002S042, 51m

Stabyvej SB002S012 - SB011S002, 63m

Stabyvej Belægningsarbejde

Stabyvej Asfalt

Etape 4

Skråvej SB002S014 - SB002S020, 92m

Sognefogedvej SB002S020 - SB002S022, 101m

Skråvej /Sognefogedvej Belægningsarbejde

Skråvej /Sognefogedvej Asfalt

Møllegade SB002S020 - SB002S026, 97m

Etape 5

Landsbyvænget SB007S006 - SB007S008, 71m

Landsbyvænget SB007S008 - SB007S010, 62m

Landsbyvænget SB007S010 - SB007S012, 47m

Landsbyvænget SB007S008 - SB007S016, 65m

Landsbyvænget SB007S010 - SB007S018, 47m

Landsbyvænget Asfalt

Etape 6

Gl. Landevej SB002S008 - SB002S028, 56m

Gl. Landevej SB002S028 - SB002S030, 103m

Gl. Landevej SB002S030 - SB002S032, 70m

Gl. Landevej SB002S032 - SB002S034, 56m

Gl. Landevej SB002S034 - SB002S038, 55m

Skovvej SB002S038 - SB002S040, 98m

Gl. Landevej/Skovvej Asfalt

Etape 7

Dybdedræn for grundvandssænkning

Etablering af brøndsystem for bassinudløb

Jordarbejde for bassin

Indløbsledning  for bassin

Muldarbejder

Servicevej

Afsluttende arbejder

Afrigning af byggepladsen

2025/2026

April

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 175045 46 47 48 49

Januar Februar Marts

31 32 33 3418 19 20 21 22 23 24 25 26 30

Juli August September Oktober NovemberMaj Juni

27 28 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 21 2213 14 15 16 1751 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33 34 35 3628 29 30

December

31

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli

23 24 25 26 2718 19 20

2024/2025

52 1

August September Oktober November December

47 48 49 50 5142 43 44 45 4637 38 39 40 4132
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