

TIDSPLAN FOR LAR-PROJEKT I ENGPARKEN

Dato: 18-09-2023
Rev: 29-05-2024



Diverse arbejde:
Strømpeføring - Etape 1: Uge 22-32
Strømpeføring - Etape 2: Uge 28-32
Udlægning af slidlag: uge 36