





- ETAPE 1:**
Gl. Skolevej | Udførelse: Maj 2024 - August 2024
- ETAPE 2:**
Staby Kirkevej | Udførelse: August 2024 - November 2025
- ETAPE 3:**
Stabyvej | Udførelse: September 2024 - Juni 2025
- ETAPE 4:**
Gl Landevej/Skovvej | Udførelse: Maj 2025 - September 2025
- ETAPE 5:**
Skråvej/Møllegade | Udførelse: September 2025 - November 2025
- ETAPE 6:**
Landbyvænget | Udførelse: November 2025 - Februar 2026
- ETAPE 7:**
Bassin | Udførelse: Januar 2026 - April 2026